
























СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ
БАРИЛГА УГСРАЛТ | ГҮЙЦЭТГЭЛ

ТӨСЛИЙН

ГҮЙЦЭТГЭЛ

36.35%
2026.07.09 БАЙДЛААР

ТЭЗҮ, зураг төсөл 96%

сонгон шалгаруулалт 83%

газар чөлөөлөлт 95.5%

барилга угсралт 19.24%

ТӨСЛИЙН

ОРОН СУУЦНЫ 7 БАГЦ 

ТӨСЛИЙН

ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

БАГЦ БЛОК ӨРХ ГЭРЭЭ, ТЭРБУМ.₮ ЯВЦ

Багц-1 20 1,788 373.3 19.69%

Багц-2 26 2,030 448.7 24.73%

Багц-3.1 11 781 175.9 0.78%

Багц-3.2 12 852 187.9 24.65%

Багц-3.3 14 994 214.4 23.55%

Багц-4.1 16 1,136 259.8 21.71%

Багц-4.2 14 994 197.7 5.13%

НИЙТ 113 8,575 1,857.6 36.35%

Багц-3.1. шүүхийн шийдвэрээр тендер, гэрээ хүчингүй болсон тул талбайд ажил зогссон.

Багц Улс

Багц-1 Гадаад

Багц-2 Гадаад

Багц-3.1 Гадаад

Багц-3.2 Үндэсний

Багц-3.3 Үндэсний

Багц-4.1 Үндэсний

Багц-4.2

Ерөнхий гүйцэтгэгч

«Хятадын 2-р металлурги Групп Корпораци» ХХК

«Хятадын барилгын инженеринг 6-р товчоо»

Хятадын барилгын инженерийн 5-р товчоо ХХК

«Морин сувд» ХХК

«Нутгийн буян» ХХК

«Монкон констракшн» ХХК

«Професионалстрой» ХХК Үндэсний

ГЭРЭЭТ АЖЛЫН НИЙТ ДҮН

20 ГЭРЭЭ / 1,988.2 ТЭРБУМ.ТӨГ
- Барилга угсралтын 7 гэрээ:                         1,857.6 тэрбум.төг
- Инженерийн дэд бүтэц & бусад 13 гэрээ: 130.6 тэрбум.төг

ТӨСЛИЙН

АЖИЛЛАХ ХҮЧ

ерөнхий гүйцэтгэгч
ҮНДЭСНИЙ 4 / 7 57%

ФИДИК ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ 6
ДОТООДЫН НӨӨЦИЙН ДООД ХЯЗГААР

Засгийн газрын 2025 оны 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан

35%
БАРИЛГЫН 
МАТЕРИАЛ

40%
МАШИН 

МЕХАНИЗМ

40%
АЖИЛЛАХ 

ХҮЧ

туслан гүйцэтгэгч
ҮНДЭСНИЙ 34 / 39 87%

ажиллах хүч
ҮНДЭСНИЙ 1’412 / 1’910 74%

1’914
ГЭРЭЭ 

БАЙГУУЛСАН

208
ЧӨЛӨӨЛӨХ

ШААРДЛАГАГҮЙ

84
ҮЛДСЭН

Газар чөлөөлөлтөөс
шалтгаалан
7 БЛОКИЙН БАРИЛГЫН 
АЖИЛ ЭХЛЭЭГҮЙ

нөлөөлөлд өртсөн 
НИЙТ НЭГЖ ТАЛБАР

2’206

зөвшилцөж буй
татгалзсан
бичиг баримтын зөрчил
маргаантай

37
36

7
4

орон сууцны бүс
олон нийтийн бүс
нийгмийн дэд бүтэц

98%
92%

97.8%

90%
БАРИЛГЫН 
МАТЕРИАЛ

95%
МАШИН 

МЕХАНИЗМ

74%
АЖИЛЛАХ 

ХҮЧ

2026.06 САРЫН БАЙДЛААР
ГҮЙЦЭТГЭЛ


















